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RAPPORTAGE UITVOERINGSPLAN SPEELRUIMTEBELEID GEMEEN TE TEN BOER 2008-2018 
 
 
Stand van zaken uitvoering speelruimtebeleid 
 
Op 25 februari 2009 heeft de gemeenteraad van Ten Boer het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid gemeente Ten Boer 2008-2018 (incl. 
Inspraakverslag en besluitpunten) vastgesteld. In dit uitvoeringsplan zijn de kaders voor de uitvoering van het speelruimtebeleid vastgelegd: het 
beleidskader (zie bijlage I), afspraken over beheer en onderhoud (zie bijlage II) en het financiële kader (zie bijlage III). In het Inspraakverslag en 
besluitpunten staan de conclusies uit de inspraak beschreven. In bijlage IV vindt u een overzicht van de besluitpunten uit het Inspraakverslag en 
een beschrijving van de wijze waarop uitvoering gegeven is aan deze besluitpunten. 
 
Een van de besluitpunten betreft de uitvoering van het ‘klein onderhoud’ door de verenigingen van dorpsbelangen. In de praktijk blijkt echter dat 
de verenigingen van dorpsbelangen geen noemenswaardige rol spelen bij het beheer en onderhoud van de speel- en sportvoorzieningen omdat dit 
dient te voldoen aan strenge voorschriften. Dit betekent dat in 2008 en 2009 geen subsidie voor klein onderhoud verstrekt is aan de verenigingen 
van dorpsbelangen.  
Gezien bovenstaande stellen wij voor het budget voor ‘klein onderhoud’ toe te voegen aan het onderhoudsbudget van Stadsbeheer.  
 
Stadsbeheer voert, in opdracht van de gemeente Ten Boer, het beheer en onderhoud (incl. inspecties) uit van speel- en sportvoorzieningen op de 
schoolpleinen die ook buiten schooltijd toegankelijk zijn voor spelende kinderen. Op dit moment zijn alle schoolpleinen van het openbaar 
onderwijs met uitzondering van OBS Garmerwolde buiten schooltijd toegankelijk. De schoolpleinen van het bijzonder onderwijs zijn met 
uitzondering van CBS de Til in Thesinge op dit moment niet opengesteld buiten schooltijd (zie bijlage V).  
Bij het zoeken naar een goede locatie voor de aanleg van nieuwe speel- en sportplekken zullen we ook in gesprek gaan met scholen voor 
bijzonder onderwijs. Als de schoolpleinen van deze scholen voor bijzonder onderwijs de aangewezen locatie blijken te zijn voor een nieuwe 
speel- en sport plek en als het schoolbestuur en de schooldirectie bereid zijn hun schoolplein buiten schooltijd open te stellen, dan zullen we na 
herinrichting van deze schoolpleinen Stadsbeheer de opdracht geven om het beheer en onderhoud (incl. inspecties) van de speel- en 
sportvoorzieningen op deze schoolpleinen op zich te nemen. 
 
De financiële kaders van het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid 2008-2018, zoals dat op 25 februari 2009 is vastgesteld door de raad, gaan er van 
uit dat er over een periode van tien jaar elk jaar € 20.000 beschikbaar is voor de aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen. Dit betekent dat 
in de periode 2008-2018 in het totaal een bedrag van € 200.000 geïnvesteerd zal worden in de aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen in 
de gemeente Ten Boer. Eind 2017 zouden dan alle geplande speel- en sportlocaties in de gemeente Ten Boer gerealiseerd zijn. 
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Na vaststelling door de raad van het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid is dit plan in uitvoering genomen. De vastgestelde planning en de 
vastgestelde kaders met betrekking tot beleid, beheer en onderhoud en financiën zijn leidend bij de uitvoering. We zijn in 2009 gestart met de 
realisatie van speel- en sportvoorzieningen in Ten Boer, Woltersum Winneweer en Garmerwolde1. Een korte beschrijving van de huidige stand 
van zaken in deze dorpen vindt u in bijlage VII. De uitvoering verloopt voorspoedig, maar vergt relatief veel tijd omdat door de verenigingen van 
dorpsbelangen gezocht moet worden naar aanvullende financieringsmogelijkheden (fondsen, sponsors e.d.) aangezien het gemeentelijk 
subsidiebudget, met name in de kleine dorpen, in veel gevallen ontoereikend is voor de aanleg van nieuwe speel- en sportlocaties. De gemeente 
Ten Boer ondersteunt de verenigingen van dorpsbelangen en/of de werkgroepen spelen bij het realiseren van de nieuwe speel- en sportlocaties.  
 
De dienst OCSW draagt zorgt voor de procesondersteuning als onderdeel van de standaardprocedure bij de aanpak van het vernieuwen van 
speelruimte in de afzonderlijke dorpen. Zij initieert het overleg met de verenigingen dorpsbelangen, organiseert informatie/inspraakavonden, ziet 
er op toe dat gewerkt wordt conform de uitgangspunten van het beleid, en zij draagt zorg voor het opstellen van beleidsnota’s en 
voortgangsrapportages.  
De dienst RO/EZ (Stadsbeheer) biedt technische ondersteuning aan de vereniging van dorpsbelangen en/of de werkgroep spelen bij de aanleg van 
nieuwe speelruimte. Zij ziet toe op het voldoen aan de wettelijke voorschriften, de financiële haalbaarheid, de technische uitvoerbaarheid, het 
beheer en onderhoud (incl. inspecties), en zij draagt zorgt voor de opdrachtverstrekking aan de aannemers.  
 
 
Versnelde uitvoering 
 
Tijdens de raadsvergadering van 11 november 2009, die in het teken stond van de begroting 2010, hebben de raadsfracties van de PvdA, 
Algemeen Belang Ten Boer en de Christen Unie een amendement ingediend dat moet leiden tot het versneld uitvoeren van het speelruimtebeleid. 
Het amendement is met steun van alle fracties aangenomen. De gemeenteraad heeft het college verzocht om € 140.000 uit de algemene reserve 
toe te voegen aan het reeds voor speelruimte beschikbaar gestelde budget van € 60.000, zodat in 2010 een totaal budget van € 200.000 
beschikbaar is voor het versneld uitvoeren van het speelruimtebeleid.  
 
Op grond van de voorstellen uit het amendement is het Meerjareninvesteringsplan en de begroting 2010 aangepast en is een totaalbedrag van 
€200.000 vanaf 2010 beschikbaar gesteld. Hierdoor is een versnelde uitvoering van het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid mogelijk. Ook de 
praktische uitvoering hiervan blijkt mogelijk te zijn. De dienst OCSW en de dienst RO/EZ (afdeling Stadsbeheer) kunnen de gevraagde capaciteit 
leveren.  
 
                                                 
1 Garmerwolde staat weliswaar gepland voor 2010, maar op dringend verzoek van de vereniging van dorpsbelangen zijn we al in 2009 gestart met het ontwikkelen van 
plannen voor het vernieuwen van de bestaande speel- en sportvoorzieningen.   
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Het voorstel is om in 2010 in alle dorpen een startbijeenkomst te organiseren, waarna de verenigingen van dorpsbelangen en/of de werkgroepen 
spelen, met ondersteuning van Stadsbeheer en de dienst OCSW, aan de slag kunnen met het ontwikkelen van plannen en het werven van 
aanvullende financiering. Onze ervaringen tot nu toe zijn dat dit de nodige tijd vergt. De verwachting is dat de feitelijke realisatie van een deel 
van de nieuwe speel- en sportlocaties in 2010 en 2011 plaats zullen vinden en een enkele wellicht in 2012. In bijlage VI vindt u een uitgewerkte 
planning. 
 
 
Knelpunten 
 
Als gevolg van de versnelde uitvoering zal er een tekort ontstaan op het onderhoudsbudget van Stadsbeheer. Het huidige onderhoudsbudget is 
onvoldoende om het beheer en onderhoud (incl. inspecties) van alle nieuwe speel- en sportvoorzieningen (inclusief ondergronden) in de openbare 
ruimte conform de veiligheidsvoorschriften van het attractiebesluit uit te voeren. Dit is al geconstateerd ten tijde van het opstellen van het 
Uitvoeringsplan speelruimte. In het plan staat vermeld dat op basis van de nieuwe inrichting van speel- en sportplekken er gekeken moet worden 
naar een adequaat onderhoudsbudget. Als we het budget voor klein onderhoud toevoegen aan het onderhoudsbudget voor Stadsbeheer is dit 
budget toereikend om in 2010 het beheer en onderhoud te doen. Mede omdat de verwachting is dat de meeste nieuwe speel- en 
sportvoorzieningen pas in 2011 gerealiseerd zullen worden. 
 
Versnelde uitvoering van het uitvoeringsplan betekent dat versneld een adequaat onderhoudsbudget beschikbaar moet worden gesteld voor de 
financiering van inspecties, reparaties, beheer en onderhoud van de speel- en sportvoorzieningen (incl. ondergrond). Maar ook voor de kosten 
voor het verwijderen van afgekeurde speel- en sporttoestellen. We zullen op korte termijn separaat een voorstel voorleggen aan uw raad waarin 
we de toegenomen kosten voor beheer en onderhoud vanaf 2011 nader zullen onderbouwen en waarin we aangeven welk structureel 
onderhoudsbudget we denken nodig te hebben. 
 
Een tweede knelpunt betreft het reserveren van budget voor het vervangen van speeltoestellen. Uitgaande van een gebruikelijke levensduur van 
tien jaar voor speel- en sporttoestellen, zou jaarlijks 10% van het geïnvesteerde bedrag gereserveerd moeten worden voor het vervangen van 
speeltoestellen. In het voorstel aan uw raad betreffende het beheer en onderhoud van de speel- en sportvoorzieningen, zullen we ook nader ingaan 
op het reserveren van vervangingskosten. 
 
Een derde knelpunt betreft het eigenaarschap van de grond waarop de speel- en/of sportlocaties zich bevinden. We zullen onderzoeken wie de 
eigenaar is van de grond waarop de nieuwe speel- en sportlocaties aangelegd worden en wat de consequenties hiervan zijn. Ook op dit onderdeel 
zullen we in het voorstel aan uw raad over het beheer en onderhoud verder in gaan.  
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Financiën 
 
Het totale investeringsbedrag voor de aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen bedraagt € 200.000. Dit budget is per direct beschikbaar 
voor het realiseren van nieuwe speel- en sportvoorzieningen in de gemeente Ten Boer.  
 
Het onderhoudsbudget dat in 2010 beschikbaar is voor onderhoud en beheer door Stadsbeheer bedraagt € 8.513,00. Bovendien zijn er 125 uur - 
€7.810,00 – beschikbaar voor het uitvoeren van beheer en onderhoud door Stadsbeheer. Daarnaast is in de begroting 2010 een bedrag van 
€3.696,00 beschikbaar voor klein onderhoud door de verenigingen van dorpsbelangen. We stellen voor om het structureel budget voor klein 
onderhoud door de verenigingen van dorpsbelangen toe te voegen aan het onderhoudsbudget voor Stadsbeheer.  
Dit betekent voor 2010 dat we het budget van € 3.696,00, dat beschikbaar is voor klein onderhoud in 2010, toevoegen aan het onderhoudsbudget 
van Stadsbeheer voor 2010 waardoor dit onderhoudsbudget in 2010 in het totaal € 12.209 zal bedragen.



 

BIJLAGE I 
 
 
 
Beleidskader zoals beschreven in het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid gemeente Ten Boer 2008-2018 
 
In het uitvoeringsplan staat het beleidskader omschreven dat we hanteren bij de uitvoering van het speelruimtebeleid. Dit omvat de volgende 
beleidsuitgangspunten: 
 
Eén centrale speelruimte per kerndorp voor jong en oud 
We kiezen voor een concentratie van speelruimte: ruime, centraal gelegen speel- en sportlocaties waar kinderen van alle leeftijden samen kunnen spelen 
en sporten en waar dorpsbewoners en ouders elkaar kunnen ontmoeten (sociale functie). Dit betekent dat op termijn kleine, bestaande speelplekken 
verdwijnen. In overleg met betrokkenen, verenigingen voor dorpsbelangen en/of speeltuinverenigingen en jongerenwerker bekijken we per situatie of het 
wellicht wenselijk en financieel haalbaar is om de sportvoorziening voor de tieners en jongeren elders, buiten de centrale speelruimte, te situeren. Een 
combinatie van voorzieningen voor kinderen tot 10 jaar en voorzieningen voor tieners en jongeren kan soms leiden tot gevoelens van onveiligheid bij de 
kinderen met als gevolg verdringing van deze leeftijdsgroep. 
 
Locatie keuze centrale speelruimte  
In overleg met betrokkenen – bewoners, kinderen en jongeren – en in overleg met de vereniging voor dorpsbelangen en/of de speeltuinvereniging, het 
schoolbestuur en de jongerenwerker zullen we per kerndorp onderzoeken welke locatie de meest aangewezen plek is voor het aanleggen van een centrale 
speelruimte en eventueel een afzonderlijke sportvoorziening.  
Als eerste zullen we in overleg met het schoolbestuur onderzoeken of het schoolplein zich er voor leent om heringericht te worden als speel- en 
sportvoorziening die buiten schooltijd ook opengesteld is voor kinderen uit de buurt in de leeftijd van 0-12 jaar. Als dat het geval is zullen we afspraken 
maken met het schoolbestuur en/of de schooldirectie over de financiering van de herinrichting van het schoolplein, over verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden en over de organisatie en financiering van het beheer en onderhoud (incl. inspecties).  
 
Inrichting speellocaties 
De speelruimte dient op de eerste plaats te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het Attractiebesluit. Daarnaast hanteren we de volgende 
uitgangspunten bij de inrichting van een speelruimte: 

a. De inrichting van speelruimte zal meer dan nu het geval is het ‘vrije spel’ mogelijk maken. Dit betekent minder investeren in speeltoestellen 
en meer investeren in een natuurlijke, uitdagende inrichting van de speelplek. 



 

b. De inrichting van speelruimte zal zowel het korte spel (bewegen, schommelen, wippen, draaien) als ook het langdurig spel (fantasie, 
exploratie, constructie, sport en rust) mogelijk maken. 

c. De inrichting van speelruimte zal gericht zijn op het samen spelen van kinderen en jongeren en op het elkaar ontmoeten van ouders en 
dorpsbewoners (sociale functie).  

d. De inrichting van de speelruimte zal afgestemd zijn op meerdere leeftijdsgroepen:  
- beschermt samen spelen voor de jongste kinderen (0-6 jaar); 
- avontuurlijk samen spelen en sporten voor de oudere kinderen (6-10 jaar); 
- elkaar ontmoeten en samen sporten voor de tieners en de jongeren (10-18 jaar). 
 

Dorpsbewoners, kinderen en jongeren worden betrokken bij de inrichting van de speelruimte. In overleg met de vereniging voor dorpsbelangen en/of de 
speeltuinvereniging, het schoolbestuur (als het een schoolplein betreft) en de jongerenwerker zal bepaald worden hoe de kinderen, jongeren en 
dorpsbewoners het beste betrokken kunnen worden bij de inrichting en bij het beheer en onderhoud van de speelruimte. 
 
Meervoudig ruimtegebruik 
We kiezen voor meervoudig ruimtegebruik door, zo mogelijk, voorzieningen voor meerdere functies te gebruiken (bv. schoolpleinen, (kerk)pleinen, de 
buitenruimte bij het zwembad, parken en openbaar groen inrichten als ontmoetingsplek voor jong en oud met mogelijkheden voor spelen en sporten).  
 



 

BIJLAGE II 
 
 
Beheer en onderhoud zoals beschreven in het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid gemeente Ten Boer 2008-2018 
 
Over het beheer en onderhoud zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 
·  Als gemeente zullen we toezien op de veiligheid van de speelruimte en op het voldoen aan het Attractiebesluit. Hiervoor geven we opdracht aan 

Stadsbeheer Groningen die zorg draagt voor de jaarlijkse inspecties en groot onderhoud van de speel- en sportvoorzieningen. De 
eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van de speelruimte in de afzonderlijke dorpskernen en de aansprakelijkheid bij mogelijke ongevallen 
blijft bij de gemeente liggen. 

·  We betrekken bewoners, kinderen en jongeren meer betrekken bij inrichting, toezicht en (klein) onderhoud van speelruimte. We stellen voor de 
verantwoordelijkheid voor inrichting, (klein) onderhoud (kleine reparaties, schoonhouden en melden van gebreken) en toezicht op de speel- en 
sportlocaties over te dragen aan de dorps- en speeltuinverenigingen.  

·  We stellen voor het beschikbare budget per dorpskern te decentraliseren naar verenigingen voor dorpsbelangen en/of speeltuinverenigingen. We 
willen deze verenigingen een grote bestedingsvrijheid en verantwoordelijkheid geven. 

 
De gemeente stelt ook de beleidsuitgangspunten vast die het kader vormen voor de uitvoering van het speelruimtebeleid in de afzonderlijke dorpskernen. 
Wij stellen als gemeente de volgende voorwaarden bij een overdracht van budget, verantwoordelijkheid en bestedingsvrijheid naar verenigingen voor 
dorpsbelangen en/of speeltuinverenigingen: 

- de door de gemeente Ten Boer geformuleerd uitgangspunten voor speelruimtebeleid vormen het uitvoeringskader; 
- de gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de inspecties; 
- de verenigingen zijn verantwoordelijk voor inrichting en (klein) onderhoud van de speelruimte; 
- de verenigingen betrekken dorpsbewoners, kinderen en jongeren bij de inrichting, toezicht en (klein) onderhoud van speelruimte; 
- de gemeente maakt goede afspraken met de beherende verenigingen en voert jaarlijks overleg met de verenigingen; 
- de gemeente faciliteert en ondersteunt de verenigingen voor het uitoefenen van een actieve rol binnen het speelruimtebeleid.  

 



 

BIJLAGE III  
 
 
Financieel kader zoals beschreven in het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid gemeente Ten Boer 2008-2018 
 
Budget voor aanleg nieuwe speelruimte 
Voor de periode 2008-2018 stellen we jaarlijks een budget beschikbaar van € 20.000 voor de aanleg van nieuwe speel- en sportvoorzieningen. Het 
budget voor de aanleg van nieuwe speelruimte zal, na nader overleg en afspraken met de verenigingen, per kerndorp ter beschikking gesteld worden aan 
de vereniging die een actieve rol op zich wil nemen in het speelruimtebeleid. We verwachten dat de vereniging, naast het budget dat wij als gemeente ter 
beschikking stellen, ook andere financieringsbronnen zal aanboren zoals sponsors en fondsen. Ook verwachten wij van hen dat zij zelfwerkzaamheid van 
dorpsbewoners organiseren bij de aanleg van een nieuwe speelruimte.  
 
De planning met bijbehorend budget ziet er als volgt uit: 
 
Prioriteit Dorpen Planning  Budget 

1.  Ten Boer (1) 2009 €    23.969 
2.  Woltersum+ 

Winneweer 
2009 €    10.384 

€      4.774 
€    15.158 

3.  Ten Post 2010 €    22.664 
4.  Garmerwolde 2011 €    14.872 
5.  Ten Boer (2) 2012 €    23.969 
6.  Thesinge 2013 €    16.810 
7.  Ten Boer (3) 2014 €    23.969 
8.  Ten Boer (4) 2015 €    23.969 
9.  Sint Annen +  

Lellens 
2016 €      6.508 

€      3.856 
€    10.364 

10.  Ten Boer (5) 2017 €    23.969 
 
 



 

Budget voor beheer en onderhoud (incl. inspecties)  
Het onderhoudsbudget dat op jaarbasis beschikbaar is bedraagt € 8.109. Dit budget is ontoereikend om op termijn het beheer en onderhoud van alle 
nieuw aangelegde speel- en sportvoorzieningen uit te kunnen voeren. Op basis van de nieuwe inrichting zal te zijner tijd worden gekeken naar een 
adequaat onderhoudsbudget. 
 
Budget voor verenigingen 
Een deel van het onderhoudsbudget (€ 2.042) reserveren we voor klein onderhoud van de speel- en sportlocaties, inclusief de toegankelijke 
schoolpleinen. We stellen dit budget beschikbaar voor verenigingen van dorpbelangen die bereid zijn het klein onderhoud voor hun rekening te nemen.  
 
Het overzicht van het budget voor klein onderhoud per dorp ziet er als volgt uit: 
 
Dorpen Budget voor klein onderhoud 
Lellens €  100,00  
Winneweer €  100,00 
Sint Annen €  100,00 
Woltersum €  100,00 
Garmerwolde €  150,00 
Thesinge €  150,00 
Ten Post €  250,00 
Ten Boer €1.100,00 
Totaal € 2.050,00 

 
 



 

BIJLAGE IV 
 
 
Besluitpunten inspraakverslag zoals beschreven in het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid gemeente Ten Boer 2008-2018 
 
 
Raad: 
 

1. De dorpen de bevoegdheid te geven om met het gegeven budget en in overleg met de gemeente meer dan één speel- en/of sportlocatie in te 
richten.  
 

Bij de uitvoering van het uitvoeringsplan speelruimtebeleid blijken tot nu toe de meeste dorpen te kiezen voor een afzonderlijke speellocatie voor 
kinderen van 0-12 jaar en een sportlocatie voor jeugd van 12-18 jaar. 
 
2. Het voorstel voor inzet en verdeling van het klein onderhoudsbudget (€ 2.000) zoals geformuleerd in deze beleidsnotitie vast te stellen. 
 

Met de vaststelling van het Uitvoeringsplan speelruimtebeleid (incl. het inspraakverslag) is besloten om een deel van het onderhoudsbudget (€2.042) te 
reserveren voor klein onderhoud van de speel- en sportlocaties, inclusief de toegankelijke schoolpleinen, en om dit budget volgens een bepaalde 
verdeelsleutel (zie bijlage III) beschikbaar te stellen aan verenigingen van dorpbelangen die bereid zijn het klein onderhoud voor hun rekening te nemen. 
In de praktijk blijkt echter dat de verenigingen van dorpsbelangen geen noemenswaardige rol spelen bij het beheer en onderhoud van de speel- en 
sportvoorzieningen omdat dit dient te voldoen aan strenge voorschriften. Afgesproken is wel dat Stadsbeheer de verenigingen van dorpsbelangen zoveel 
mogelijk betrekt bij de aanleg van nieuwe voorzieningen en bij het beheer en onderhoud van de voorzieningen. Dit ‘meewerken’ gebeurt onder regie van 
Stadsbeheer en Stadsbeheer zal op dat moment de materialen aanleveren die nodig zijn.  
Dit betekent dat in 2008 en 2009 geen subsidie voor klein onderhoud verstrekt is aan de verenigingen van dorpsbelangen.  
 
College: 
 

1. Een voorstel uit te werken voor de inzet van ondersteuning – technisch en procesmatig - van de verenigingen van dorpsbelangen en de 
werkgroepen spelen bij het proces van realisatie van speel- en/of sportlocaties. 

 
De gemeente Ten Boer biedt de verenigingen van dorpsbelangen en de daaraan gelieerde werkgroepen spelen procesondersteuning (dienst OCSW) 



 

en technische ondersteuning (Dienst ROEZ) bij de realisatie van nieuwe speel- en sportlocaties.  
 
2. Een voorstel uit te werken voor een gezamenlijke aanpak van de ondersteuning van de verenigingen van dorpsbelangen en de werkgroepen spelen 

en voor een gezamenlijke voorlichting. 
 
In de praktijk blijkt de aanpak per dorp effectief. Er blijkt geen/weinig behoefte te zijn aan een gezamenlijke aanpak. 
 
3. In overleg met de schoolbesturen en schooldirecties de voorwaarden te formuleren voor het openstellen van de schoolpleinen en dit in de vorm 

van een voorstel voor te leggen aan de raad. 
 
Het overleg met de scholen maakt deel uit van de aanpak per dorp. Als in een bepaald dorp ook het schoolplein in aanmerking komt voor 
herinrichting als speel- en sportlocatie, wordt deze school betrokken bij het overleg. Indien nodig wordt in dat verband contact gezocht met het 
schoolbestuur en nadere afspraken gemaakt. 
 
4. Afspraken te maken met Stadsbeheer over het verbeteren van de communicatie over het beheer en onderhoud (incl. inspecties) en over een 

optimale samenwerking tussen Stadsbeheer en de dorpsverenigingen bij het beheer en onderhoud van de speelruimte.  
 

De afspraken over het beheer en onderhoud van Stadsbeheer met de verenigingen van dorpsbelangen maken deel uit van het plan van aanpak per dorp. 
Als we in overleg gaan met de vereniging van dorpsbelangen over het realiseren van nieuwe speel- en sportvoorzieningen in hun dorp, maken we ook 
afspraken over het beheer en onderhoud (o.a. Stadbeheer haalt geen speeltoestellen weg zonder overleg met de vereniging van dorpsbelangen; de 
vereniging van dorpsbelangen knapt geen speeltoestellen op en verplaatst geen speeltoestellen zonder vooraf te overleggen met Stadsbeheer). Een van de 
afspraken is dat Stadsbeheer bij de aanleg van speel- en sportvoorzieningen zoveel mogelijk gebruik maakt van zelfwerkzaamheid door bewoners.  
 
Bij de start van ieder project hanteren we de volgende agenda: 
 

Agenda startbijeenkomsten speelruimtebeleid 
 

1. opening, kennismakingsrondje 
2. stand van zaken huidige speelvoorzieningen 

- inspectierapport 
- veiligheid: speeltoestellen en herstel moeten voldoen aan attractiebesluit 
- zelfwerkzaamheid 



 

- afspraken weghalen afgekeurde toestellen 
- afspraken herstelwerkzaamheden 

3. toelichting gang van zaken aanleg nieuwe speelruimte 
- ondersteuning stadsbeheer 
- betrekken bewoners, kinderen en jongeren 
- beschikbaar budget aanleg nieuwe voorziening 
- budget klein onderhoud 
- wensen nieuwe speelvoorziening 
- zelfwerkzaamheid bij aanleg nieuwe voorziening 
- fondsen 

4. planning en verdere afspraken 
5. vragen, opmerkingen 
6. afsluiting 

 
5. Een voorstel op te stellen voor de afspraken die we als gemeente willen maken met de verenigingen van dorpsbelangen: omschrijving van klein- 

en groot onderhoud; taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, Stadsbeheer en de verenigingen en de werkgroepen spelen met betrekking 
tot speelruimte. 

 
Ook de afspraken over klein- en groot onderhoud maken deel uit van het plan van aanpak per dorp. Bij de start van een project wordt besproken wat de 
bewoners mogen verwachten van de gemeente (Stadsbeheer) en omgekeerd wat wij als gemeente verwachten van de bewoners (vereniging van 
dorpsbelangen en/of de werkgroep spelen) 

 
6. In gesprek te gaan met Staatsbosbeheer over het uitbreiden van de speelmogelijkheden (natuurlijk spelen, vrije spel, avontuurlijk spelen) in het 

Ten Boerster bos en het bos naast de speellocatie in Winneweer. 
 

We hebben in dit verband de volgende afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer: 
·  Het bos in Winneweer mag in gebruik genomen worden voor natuurlijk spelen en betrokken worden bij de bestaande speellocatie. We zijn echter 

nog met Staatsbosbeheer in gesprek over de voorwaarden waaronder dit toegestaan is: erfpachtovereenkomst versus bruikleenovereenkomst; 
beheer en onderhoud van het bos door Stadsbeheer (te hoge kosten) of door Staatsbosbeheer in opdracht van de gemeente Ten Boer (zie bijlage 
Winneweer voor meer informatie hierover). 

·   In het Ten Boerster bos mag een jongeren sport- en ontmoetingsplek ingericht worden, mits er draagvlak is bij de omwonenden en de jongeren 
en de gemeente Ten Boer zich houden aan de afspraken: geen vuur, geen alcohol en toezicht door de politie (zie bijlage Ten Boer voor meer 



 

informatie) 
 

7. In gesprek te gaan met de jongeren (12-plus) in de afzonderlijke dorpen om duidelijk te maken dat de schoolpleinen niet toegankelijk zijn voor 
jongeren ouder dan 12 jaar en het jongerenwerk in te zetten om meer zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de jongeren in de 
afzonderlijke dorpen. 

 
De jongerenwerker heeft in haar contacten met de  jongeren (12+) in de afzonderlijke dorpen de overlast ten gevolge van verblijven en sporten 
(voetballen) op de schoolpleinen ter sprake gebracht. Het is overigens gebleken dat de scholen hier verschillend mee omgaan. Zo is het in Woltersum 
toegestaan dat jongeren op het schoolplein komen. 
Het inventariseren van de wensen en behoeften van de jongeren aan sportvoorzieningen maakt deel uit van het plan van aanpak per dorp. De 
jongerenwerker is inmiddels ingeschakeld voor de dorpen Woltersum, Garmerwolde en Ten Boer (omgeving brede school). 
 

8. Te onderzoeken of de Ambulante verslavingszorg in Hoogezand gecertificeerde speeltoestellen kan leveren. 
 

Er is informatie opgevraagd bij VNN uit Hoogezand. Zij hebben 10 verschillende gecertificeerde speeltoestellen. Ze hebben ook ander tuinmeubilair. De 
productinformatie en de prijzen zijn toegestuurd en voor de verenigingen van dorpsbelangen beschikbaar Stadsbeheer. 

 
9. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alsnog een financiële bijdrage te betalen aan Obs De Lessenaar voor de kosten van de container voor 

het oude kunstgras (totale kosten € 1.000). 
 

Vanuit het onderhoudsbudget van Stadsbeheer is in 2009 een budget van € 1.000 beschikbaar gesteld aan Obs De Lessenaar. 
 
10. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om na een toekomstige herinrichting van het schoolplein van CBS De Til in Thesinge, het schoolplein 

opnieuw te betegelen op kosten van de lokale overheid.  
 

Op grond van de verordening onderwijshuisvesting kan voor de financiering van het opnieuw betegelen van het schoolplein een beroep gedaan worden 
op het budget onderwijshuisvesting als de technische staat van het plein  zodanig is dat vervanging van het hele schoolplein noodzakelijk is. Dit is niet 
het geval.  
Dit betekent dat de kosten voor het opnieuw betegelen van het schoolplein voor rekening komen van de gemeente. Aangezien dit een forse investering 
betekent zien wij af van het opnieuw betegelen van het schoolplein. 

 
11. In Ten Post een schommel te plaatsen voor een gehandicapte jongen (locatiekeuze in overleg met betrokkenen). 



 

 
We hebben een kostenraming gemaakt voor de aanschaf van een nieuwe schommel (€ 2000, waarbij er van uitgegaan wordt dat de vereniging van 
dorpsbelangen zelf het geleverde valzand aanbrengt onder de schommel).  
Vervolgens hebben we de vereniging van dorpsbelangen van Ten Post hierover geïnformeerd en voorgesteld de kosten voor deze schommel te dekken uit 
het speelruimtebudget voor Ten Post. De vereniging heeft geantwoord hierover in overleg te zijn. 
 

12. Uit te zoeken of voorfinanciering door verenigingen van dorpsbelangen mogelijk is. 
 

Voorfinanciering is mogelijk. In dat geval zal de gemeente de desbetreffende vereniging van dorpsbelangen een garantie of een voorlopige beschikking 
geven. Met de versnelde uitvoering van het uitvoeringsplan speelruimtebeleid is voorfinanciering echter niet meer aan de orde. 
 



 

BIJLAGE V 
 
 

Overzicht toegankelijkheid en beheer / onderhoud schoolpleinen 
 

Scholen Toegankelijkheid Beheer en onderhoud 
Ten Boer 
OBS de Huifkar Ja Stadsbeheer 
CBS de Fontein Nee schoolbestuur 
GBS de Poort Nee schoolbestuur 
Garmerwolde 
OBS Garmerwolde Nee schoolbestuur 
Woltersum 
OBS de Huifkar Ja Stadsbeheer 
Ten Post 
OBS de Lessenaar  Ja Stadsbeheer 
CBS de Schalm Nee schoolbestuur 
Thesinge 
CBS de Til Ja Stadsbeheer  

 
Uit dit overzicht blijkt dat de schoolpleinen van het openbaar onderwijs met uitzondering van OBS Garmerwolde buiten schooltijd toegankelijk zijn voor 
spelende jeugd. De gemeente Ten Boer financiert Stadsbeheer om het beheer en onderhoud van deze toegankelijke schoolpleinen uit te voeren. De 
schoolpleinen van het bijzonder onderwijs zijn met uitzondering van CBS de Til in Thesinge vooralsnog buiten schooltijd niet toegankelijk voor spelende 
jeugd. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van deze niet-toegankelijke schoolpleinen van het bijzonder onderwijs ligt bij het 
desbetreffende schoolbestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor financiering en uitvoering van het beheer en onderhoud.  
De inspecties van de speel- en sportvoorzieningen op de schoolpleinen gebeurt in opdracht van de gemeente Ten Boer door Stadsbeheer. Stadsbeheer 
voert vervolgens het beheer en onderhoud van de toegankelijke schoolpleinen uit conform de inspectierapporten. Stadsbeheer informeert de 
schoolbesturen van de niet-toegankelijke schoolpleinen over deze inspectierapporten, maar deze schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
voldoen aan de in de inspectierapporten gestelde kwaliteitseisen. 



 

BIJLAGE VI 
 
 

Planning versnelde uitvoering 
 
 
Dorpen Startbijeenkomst Verwachtte realisatie Budget 
Ten Boer  2009 2010 / 2011 / 2012 €   119.845 

                           €    50.0002 
Woltersum 2009 2010 €    10.384 
Winneweer 2009 2010 €      4.774 
Garmerwolde 2009 2010 €    14.872 
Ten Post 2010 2011 / 2012 €    22.664 
Thesinge 2010 2011 / 2012 €    16.810 
Sint Annen  2010 2011 / 2012 €      6.508 
Lellens 2010 2011 / 2012 €      3.856 
Totaal   € 199.713 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Vanuit het veiligheidsbeleid is in 2007 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een sport- en ontmoetingsplek voor jongeren (12+). In 2010 zal in dit kader een 
sportvoorziening bij de Huifkar gerealiseerd worden en een sport- en ontmoetingsplek in het Ten Boersterbos.   



 

 
BIJLAGEVII 

STAND VAN ZAKEN UITVOERING SPEELRUIMTE 
  
 
Dorp Ten Boer 

                                          
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2009, 2010, 2011 €    119.845 18 1224 

 
Voor het dorp Ten Boer is een budget van € 119.845 beschikbaar voor het realiseren van een aantal speel- en sportlocaties. Bovendien is in 2007 vanuit 
het veiligheidsbeleid een budget beschikbaar gesteld van € 50.000 voor het realiseren van een sportvoorziening voor jongeren. Dit veiligheidsbudget zal 
in 2009 geïnvesteerd worden in een voetbalkooi bij De Huifkar en in een sport- en ontmoetingsplek in het Ten Boersterbos.  
 
In het inspraakverslag staan voor het dorp Ten Boer de volgende mogelijke locaties genoemd: 

1. Locatie De Huifkar: toegankelijke schoolomgeving (incl. locatie Kievitsstraat) in 2009 inrichten als centrale en uitdagende speellocatie  
0-12 jaar. 

In overleg met de werkgroep spelen, waaraan vertegenwoordigers van de omliggende straten, de jongerenwerker, de vereniging van dorpbelangen 
Ten Boer, de school en de gemeente deelnemen, is een plan ontwikkeld voor de aanleg van speel- en sportvoorzieningen in de omgeving van de 
Huifkar. Het plan bevat een voetbalkooi voor jeugd 10+ op de locatie aan de Kievitsstraat en voetbaldoeltjes op het grasveld naast de school. 
Daarnaast is voorgesteld de locatie aan de Kievitsstraat in te richten voor natuurlijk spelen voor kinderen van 0-12 jaar. Het voordeel van de ligging 
van deze speel- en sportlocaties dichtbij de school is dat ze niet alleen gebruikt kunnen worden door buurtkinderen, maar tijdens schooltijd ook door 
de kinderen van de school. Op de volgende bladzijde vindt u een uitvoerige procesbeschrijving en een afbeelding en plattegrond van de sport- en 
ontmoetingsplek.  



 

 
2. ‘Tuss’n Daip en Knoal’ (Washuisterweg): speellocatie 0-12 jaar (N360). 
In overleg met de speeltuinvereniging wordt binnenkort één van de speeltoestellen vervangen. 
 
3. Nieuwe speellocatie Dijkshorn (toezegging college). 
Er is een werkgroep spelen gevormd bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners. Deze werkgroep zal, met ondersteuning van ons als 
gemeente, een plan opstellen voor een nieuwe speel- en sportlocatie in Dijkshorn. 
 
4. Locatie Zwembad: onderzoeken of deze locatie algemeen toegankelijk gemaakt kan worden voor 0-12 jaar. 
Dit onderzoek zal in 2010 plaats vinden. 
 
5. Schoolplein Cbs De Fontein: onderzoeken of schoolplein toegankelijk kan worden voor 0-12 jaar. Als dat niet lukt een alternatieve locatie zoeken 

in deze omgeving voor 0-12 jaar. 
Dit onderzoek zal in 2010 plaats vinden. 
 
6. Schoolplein GBS De Poort: onderzoeken of schoolplein toegankelijk kan worden voor 0-12 jaar. Als dat niet lukt een alternatieve locatie zoeken 

in deze omgeving voor 0-12 jaar. 
Dit onderzoek zal in 2010 plaats vinden. 
 
7. Als beide schoolpleinen heringericht worden als speelvoorziening voor 0-12 jaar, onderzoeken of het wenselijk en financieel haarbaar is om in 

deze beide omgevingen ook een kleine locatie in te richten voor jonge kinderen (0-4 jaar) omdat deze groep tijdens schooltijd niet op het 
schoolplein terecht kan.  

Dit onderzoek zal in 2010 plaats vinden. 
 
8. Locatie achter de Skeelerbaan: voetbalvoorziening jeugd 12 plus creëren in 2009 door het plaatsen van twee doeltjes (afwatering is goed). 
In 2009 is dit veldje geëgaliseerd en zijn hier twee doeltjes geplaatst. 

 
9. Locatie Ten Boerster Bos in 2009 inrichten als sportvoorziening voor jeugd 12 plus. 
In overleg met Staatsbosbeheer, omwonenden, jongeren, jongerenwerker en politie is een plan ontwikkeld om hier in het voorjaar van 2010 een 
sport- en ontmoetingsplek te realiseren voor jongeren (12+). Op de volgende bladzijde vindt u een uitvoerige procesbeschrijving en een afbeelding 
en plattegrond van de sport- en ontmoetingsplek.  
 



 

De omgeving van de openbare brede school De Huifkar 
 
In 2009 hebben we, als onderdeel van de integrale aanpak van de omgeving van de Huifkar, een werkgroep spelen geformeerd. In deze werkgroep zitten 
vertegenwoordigers van de omliggende straten, de jongerenwerker, de vereniging van dorpbelangen Ten Boer, de school en de gemeente. De werkgroep 
heeft in 2009 een aantal bijeenkomsten gehad, hetgeen geresulteerd heeft in het volgende  voorstel:  

·  Een gecombineerde voorziening op de speellocatie Kievitstraat: een voetbalkooi (verhard) aan de kant van de Reigerstraat voor jongeren (10+) en 
een speelplek voor jonge kinderen (0-12 jaar) aan de kant van de bebouwing. De huidige speeltoestellen blijven hier staan tot ze afgekeurd 
worden en de inrichting van het totale veldje zal met name moeten gebeuren op basis van  natuurlijk en avontuurlijk spelen met een enkel 
speeltoestel (bv. een huisje). 

·  De voeltbalkooi moet zo ingericht worden dat er meerdere sporten beoefend kunnen worden (basketbal, voetbal, tennis). 
·  De groenstrook naast de school wordt voor de helft ingericht als groen trapveld met kleine doeltjes. Het stukje groen dat overblijft (aan de kant 

van de fazanthof) dient in overleg met de betrokken partijen een nieuwe invulling te krijgen.  
 
Het voorstel van de werkgroep is, als onderdeel van een integrale afweging van de totaal inrichting (incl. verkeer) van de omgeving van de Huifkar, 
tijdens een brede informatie/inspraakavondroep op 19 januari 2010 gepresenteerd als een van de twee mogelijke opties. De andere opties betrof een 
eerder speelruimtevoorstel dat de gemeente ook al op de eerste informatieavond gepresenteerd had. Een ruime meerderheid van de aanwezigen heeft zich 
die avond uitgesproken voor het voorstel van de werkgroep spelen. In overleg met de werkgroep is dit voorstel verder uitgewerkt. Het zal in het voorjaar 
van 2010 in uitvoering gaan. 
 
Stadsbeheer heeft inmiddels een aannemer ingeschakeld om een ontwerp te maken voor de inrichting van de speellocatie aan de Kievitstraat. De 
werkgroep spelen heeft dit ontwerp op 17 maart 2010 besproken en vol enthousiasme goedgekeurd. Er kan begonnen worden met de uitvoering. 
   
Vanuit de werkgroep spelen is aangegeven (met name door de jongerenwerker) dat het realiseren van een voorziening (voetbalkooi) voor de jeugd op de 
speellocatie Kievitstraat zou moeten samengaan met het creëren van een jongeren sport- en ontmoetingsplek in het Ten Boerster bos. Dit om overlast 
door 'hangjongeren' bij de Huifkar te voorkomen.  



 

Foto’s huidige situatie omgeving Huifkar 



 

Ontwerp omgeving Huifkar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sport- en ontmoetingsplek voor jongeren (12+) in het Ten Boersterbos 
 
Op grond van het uitvoeringsplan speelruimtebeleid 2008-2018 (vastgesteld februari 2009) heeft de raad het college opdracht gegeven in gesprek te gaan 
met Staatsbosbeheer (SBB) over de mogelijke realisatie van een sport- en ontmoetingsplek voor jongeren (12+) in het Ten Boerster Bos. Het betreft een 
locatie waar jongeren al jaren komen.  
In 2009 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen SBB en de gemeente Ten Boer. SBB heeft in die gesprekken aangegeven om onder bepaalde 
voorwaarden bereid te zijn mee te werken aan de plannen van de gemeente. SBB heeft aangeven de locatie, waar de sport- en ontmoetingsplek komt, in 
erfpacht te willen overdoen aan de gemeente. Verder wil zij dat er afspraken gemaakt worden met de jongeren over het gebruik van de sport- en 
ontmoetingsplek en dat er draagvlak in de buurt is. 
   
Toen de kaders duidelijk waren zijn we eerst in gesprek gegaan met de jongeren over de kaders en de voorwaarden en over hun wensen en de 
mogelijkheden. Vervolgens hebben we gesproken met de politie, de vereniging van dorpsbelangen, een vertegenwoordiger van de boscommissie en de 
omwonenden3. De mensen die het dichtste bij het bos wonen zijn persoonlijk benaderd door de jongerenwerker.  
Toen er zowel bij de jongeren als ook bij de omwonenden voldoende draagvlak leek te zijn, zijn we de plannen verder uit gaan werken in goed overleg 
met omwonenden. De jongeren hebben een keuze gemaakt uit drie mogelijke inrichtingen. Meerderheid van de jongeren heeft gekozen voor de JOP 
Meeting Point Urban (zie afbeelding). De verwachting is dat, als er ook na de uitwerking van de plannen nog voldoende het draagvlak bij omwonenden 
is, de realisatie vóór de zomer van 2010 zal plaatsvinden. 
 
Om deze sport- en ontmoetingsplek voor alle partijen tot een succes te maken, zullen de jongeren zich moeten houden aan de gemaakte afspraken. De 
jongerenwerker, de politie en de gemeente zullen er op toe moeten zien dat dit inderdaad gebeurt. Ook zal er voldaan moeten worden aan een aantal 
belangrijke voorwaarden:  

·  draagvlak omwonenden en jongeren; 
·  afspraken over gebruik en beheer in samenspraak met jongeren, omwonenden, SBB, politie, jongerenwerker en gemeente;  
·  verbod op vuur en alcohol (APV en SBB); 
·  bestemmingsplan (max. hoogte 3 meter); 
·  beheer en onderhoud door gemeente; 
·  een keer per jaar moet er een openluchtkerkdienst plaats kunnen vinden. 

                                                 
3 Uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn verstrekt aan de bewoners van Groene Zoom 18, 20, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50 en Boswal 1, 2, 3, 4. 



 

Foto’s en inrichtingsvoorstel sport- en ontmoetingsplek (12+) Ten Boersterbos 
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Woltersum  

                            
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2009, 2010 €   10.384  1 92 

 
Het schoolplein van de openbare basisschool De Huifkar is de enige speel- en sportvoorziening in het dorp voor de jeugd van 0-18 jaar. Dit schoolplein, 
dat ook buiten schooltijd toegankelijk is voor jeugd van 0-18 jaar, zal ook in de toekomst ingericht blijven als speel- en sportvoorziening voor jeugd van 
0-18 jaar.  
 
In Woltersum is de ‘pleingroep Woltersum’ opgericht. De directeur van de basisschool en enkele ouders zijn lid van deze groep. Op 19 mei 2009 heeft 
het eerste overleg plaats gevonden tussen de gemeente (OCSW, beleid en Stadsbeheer) en de pleingroep. Met het oog op fondsenwerving heeft de 
werkgroep aansluiting gezocht bij de vereniging van dorpsbelangen en haar naam veranderd in Commissie uitdagende speelomgeving Woltersum. De 
commissie heeft in 2009 de wensen en behoeften geïnventariseerd van de kinderen en jongeren. In samenwerking met studenten van AOC Terra zijn 
conceptontwerpen gemaakt. Stadsbeheer heeft het uiteindelijke plan getoetst op technische en financiële haalbaarheid. Vervolgens heeft de commissie 
diverse fondsen aangeschreven. Met het werven van fondsen zijn inmiddels voldoende financiële middelen binnen gehaald om het definitieve ontwerp te 
financieren. De herinrichting van het schoolplein kan dan ook beginnen. De verwachting is dat deze  vóór de zomervakantie van 2010 voltooid is.   



 

Foto’s huidige situatie Woltersum 

 



 

Ontwerp Woltersum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Winneweer 

                                       
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
 2009, 2010 €   4.774 1 37 

 
De huidige speel- en sportlocatie aan het Ritzemapad blijft ook in de toekomst speel- en sportlocatie voor de jeugd (0-18 jaar). Het is een ruime locatie 
grenzend aan het bos.  
 
In het dorp Winneweer is een speeltuincommissie actief die verbonden is aan de vereniging dorpsbelangen. In april 2009 heeft een eerste overleg 
plaatsgevonden tussen de gemeente (OCSW, beleid en Stadsbeheer) en de speeltuincommissie. In dit overleg heeft de speeltuincommissie te kennen 
gegeven dat zij voorstander is van avontuurlijk, natuurlijk spelen en dat zij het bos graag wil betrekken bij de inrichting van de speelplek. De commissie 
is samen met stadsbeheer en een aannemer aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor herinrichting van het speelterrein (incl. het bos). 
Vervolgens is de commissie diverse fondsen gaan werven. De verwachting is dat medio 2010 zal worden begonnen met de herinrichting van het 
speelterrein.  

Staatsbosbeheer 
In september 2009 heeft op basis van het eerder gemaakte ontwerp overleg plaats gevonden met Staatsbosbeheer (SBB) over de vraag of  SBB toestemming geeft om het bos 
in Winneweer te betrekken bij het speelterrein. Het voorstel is om in het bos paden aan te leggen en een stammenbrug en een Wigwam te bouwen. SBB is akkoord gegaan met 
dit plan onder voorwaarde dat het gebruik van het bos in een erfpachtovereenkomst wordt vastgelegd. Deze overeenkomst houdt in dat SBB eigenaar blijft van de grond, maar 
dat de gemeente erfpachter wordt en de grond voor de in de overeenkomst afgesproken periode mag gebruiken. Voor deze periode is de gemeente echter ook verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van het bos en de opstallen. Gelet op het feit dat de functie van het bos verandert – het bos wordt speelbos - zal er intensief beheer moeten 
plaatsvinden. Stadsbeheer heeft berekend dat de onderhoudskosten circa € 6.000 per jaar kunnen bedragen. Dit is een te grote aanslag op het totale onderhoudsbudget dat voor 
de hele gemeente Ten Boer beschikbaar is.  
In februari 2010 heeft SBB te kennen gegeven dat zij wel het beheer van het speelbos uit willen voeren in opdracht van de gemeente. We krijgen nog uitsluitsel over de kosten. 
Als blijkt dat de onderhoudskosten van het speelbos onevenredig hoog zijn kan het bos niet betrokken worden bij de herinrichting van het speelterrein. 
Op dit moment staat nog niet vast of het in de vorm van een erfpachtovereenkomst moet of dat kan worden volstaan met een bruikleenovereenkomst. Een jurist van SBB komt 
nog met nadere informatie.  



 

Foto’s huidige situatie Winneweer 
 

 
 

 



 

Ontwerp speel- en sport locatie (inclusief speelbos) Winneweer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Garmerwolde 

                             
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2009, 2010 €   14.872  2 136 

 
Garmerwolde heeft bij de gemeente het verzoek ingediend om niet pas in 2011, maar al in 2010 te mogen investeren in speelruimte. Garmerwolde kiest 
voor minimaal twee locaties. 

1. De W.F. Hildebrandtstraat: speellocatie voor kinderen van 0-12 jaar. Deze locatie is bereikbaar vanuit de school, zodat kinderen eventueel ook 
onder schooltijd hier kunnen spelen.  

2. De Oude Rijksweg: inrichten als sportvoorziening voor jeugd 12-plus. Probleem is hier de natte ondergrond. 
 
De vereniging van dorpsbelangen heeft in 2008 een speeltuincommissie in het leven geroepen naar aanleiding van een groeiende vraag naar speelruimte. 
Het eerste overleg tussen de gemeente en de speeltuincommissie vond plaats in juni 2009. De commissie heeft zich al verdiept in een mogelijke 
inrichting van de speellocatie aan de W.F. Hildebrandtstraat. Zij kiest voor een inrichting met natuurlijke materialen. Een globale schets is door 
Stadsbeheer getoetst op technische en financiële haalbaarheid.   
 
Er is door de commissie geconstateerd dat het gemeentelijke budget onvoldoende is om twee plekken aan te leggen. Daarom wordt eerst ingezet op de 
herinrichting van de speelplek aan de W.F. Hildebrandstraat. Een deel van de subsidie is gereserveerd voor de herinrichting van de locatie aan de 
Rijksweg. Mochten er op termijn via fondsen en subsidies voldoende aanvullende middelen binnenkomen, dan zal de commissie ook aan de slag gaan 
met herinrichting van de locatie aan de Oude rijksweg.  



 

 Foto’s huidige locaties Garmerwolde 



 

Ontwerp speellocatie W.F. Hildebrandtstraat Garmerwolde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Ten Post 
 

                             
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2010, 2011 €   22.664 3 232 

 
Het huidige trapveldje (ijsbaanterrein) in het dorp voldoet niet als sportvoorziening voor jeugd van 12-plus (nat).  
 
In het inspraakverslag staat beschreven dat Ten Post kiest voor minimaal twee locaties vanwege de N360. Alvorens een definitieve locatiekeuze gemaakt 
kan worden moet duidelijk zijn of de schoolpleinen van Obs De Lessenaar en van Cbs De Schalm al dan niet toegankelijk zullen zijn buiten schooltijd. 
Mogelijke locaties zijn: 

1. Stadsweg: speelvoorziening 0-12 jaar (N360) 
2. Indien toegankelijk: Obs De Lessenaar: speellocatie voor kinderen van 0-12 jaar; 
3. Indien toegankelijk: Cbs De Schalm: speellocatie voor kinderen van 0-12 jaar; 
4. Sportvoorziening jeugd 12 pus: opties locatie: 

- groenstrook bij OBS De Lessenaar; 
- groenstrook naast de geref. Kerk (Oldenhuisstraat). 

5. Als beide scholen niet toegankelijk zijn zal er alternatieve locatie gekozen moeten worden als speelvoorziening 0-12 jaar: onderzoeken of dit de 
locatie aan de Jan Zijlstraat is of een ruimere locatie elders. 

6. Als beide scholen wel toegankelijk zijn moet onderzocht worden of er een aparte speellocatie voor jonge kinderen (0-4 jaar) nodig is omdat zij 
een groot deel van de dag, tijdens schooltijd, niet op de schoolpleinen kunnen spelen. 

 



 



 

Thesinge 
 

                           
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2010, 2011 €    16.810 3 155 

 
Het schoolplein van de christelijke basisschool De Til is een belangrijke voorziening in het dorp. In de praktijk spelen en sporten kinderen en jongeren 
(12-plus) hoofdzakelijk op het schoolplein en ouders ontmoeten er elkaar. Het sporten van de jeugd 12-plus op het schoolplein leidt echter tot overlast en 
vernielingen. De school is bereid om het plein open te stellen als speellocatie voor kinderen van 0-12 jaar, mits er iets wordt gedaan aan het voetballen op 
het plein.  
Het trapveldje wordt in de zomer wel eens gebruikt door jongeren, maar het ligt niet centraal genoeg en de doornige bosjes rondom het veldje prikken de 
bal nogal eens lek. Het verdient de voorkeur om voor deze groep een trapveldje midden in het dorp te realiseren. 
 
In het inspraakverslag staat dat Thesinge kiest voor minimaal twee locaties: het schoolplein voor jeugd 0-12 jaar en één trapveldje voor jeugd 12-plus. 
Mogelijke locaties zijn: 

1. Cbs De Til: herinrichten toegankelijk schoolplein voor jeugd 0-12 jaar. 
2. Onderzoeken of er draagvlak is voor het opheffen van locatie Molenhorn als speellocatie. 
3. Onderzoeken of een aparte speellocatie voor jonge kinderen (0-4 jaar) nodig is omdat zij een groot deel van de dag, tijdens schooltijd, niet op het 

schoolplein kunnen spelen. 
4. Trapveldje (bij voorkeur centraal gelegen). De volgende opties in overleg met de jongeren onderzoeken: 

- achter het dorpshuis (eigenaar van de grond is hier toe niet bereid); 
- huidige speellocatie aan de Molenhorn herinrichten als trapveld (met trapmuur) voor jeugd 12-plus; 
- parkeerterrein bij de kerk. 



 



 

Sint Annen 
 

                                  
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2010, 2011 €   6.508 1 54 

 
De huidige speellocatie is alleen toegankelijk voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Deze locatie blijft ook in de toekomst in gebruik als speel- en sportlocatie. 
St. Annen is enthousiast over natuurlijk spelen en wil hier graag mee aan de slag op de bestaande speellocatie. Voor jongeren van 14+ is vooralsnog geen 
alternatieve locatie. 



 



 

Lellens 
 

                          
 
Planning Budget Huidige locaties Jeugd (0-18 jaar) 
2010, 2011 €   3.856 1 28 

 
De speel- en sportvoorzieningen voor alle leeftijden (incl. Jeu de boules baan) bevinden zich op een locatie naast het nieuw gebouwde dorpshuis. Deze 
locatie blijft ook in de toekomst in gebruik als speel- en sportlocatie voor alle leeftijden. 



 

 


